	農業部農田水利署苗栗管理處
[bookmark: _Hlk180136542]「興隆圳渡槽等強化工程」  申請展延工期分析表

	一、工期：開工日起270日曆天
    (含預估降雨天   天、休息日天，      合計    天)
	開工日期：112年11月20日
	竣工日期：113年08月15日

	
	上次核定展延期限：第1次至114年6月15日(核准日期文號) 農水苗栗字第1138378921號

	二、工程費：22,100,000
	1.承包工作費：貳仟貳佰壹拾萬元整

	
	2.第1次變更設計後工作費：21,978,800元 (核准文號：農水苗栗字第1138393503號)

	三、申請展延工期理由說明與天數分析： (依據「農業部農田水利署辦理工程工期核算注意事項」分析計算)

	項次
	影 響 工 期 理 由
	分  析  計  算
	可展延天數
	附註

	一
	汛期影響施工; 尚未取得河川公地使用及簡易水土保持計畫尚未核准。
	本工程於113年09月01日辦理停工 (113.09.23農水苗栗字第1138379914號函)，於114年02月03日辦理復工，影響工期155天，故預定完工日期由114年06月15日展延為114年11月17日。
	155天
	依據農業部農田水利署辦理工程工期核算注意事項第OO點附表OO第(OO)款規定辦理。

	
	
	
	
	

	四、檢附文件：
	[bookmark: _Hlk180136563]1.廠商申請書影本                  5份。
[bookmark: _Hlk180136588]3.展延工期預定進度表              5份。
	[bookmark: _Hlk180136574] 2.廠商切結書影印本           5份。
 4.其他相關證明文件            份。

	五、簽章：
	廠商：
	專任工程人員：
	監造人員：
	監造主管：

	六、審查意見：經核展工期理由屬實，且申請展延日數155天依規定核算，擬同意展延工期至114年11月17日報竣。
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