

苗栗農田水利事業作業基金
會計月報

中華民國 112 年 4 月份

主辦會計人員

劉逸夫

基金主持人

陳建國

苗栗農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	135,105,000.00	2,617,499.00	5,288,000.00	-2,670,501.00	50.50	32,711,812.00	35,616,000.00	-2,904,188.00	8.15
其他業務收入	135,105,000.00	2,617,499.00	5,288,000.00	-2,670,501.00	50.50	32,711,812.00	35,616,000.00	-2,904,188.00	8.15
其他補助收入	69,942,000.00					17,425,000.00	14,224,000.00	3,201,000.00	22.50
雜項業務收入	65,163,000.00	2,617,499.00	5,288,000.00	-2,670,501.00	50.50	15,286,812.00	21,392,000.00	-6,105,188.00	28.54
業務成本與費用	360,232,000.00	20,677,827.00	26,870,000.00	-6,192,173.00	23.04	86,333,053.00	134,328,000.00	-47,994,947.00	35.73
業務費用	221,812,000.00	12,479,665.00	17,599,000.00	-5,119,335.00	29.09	41,967,021.00	70,172,000.00	-28,204,979.00	40.19
業務費用	221,812,000.00	12,479,665.00	17,599,000.00	-5,119,335.00	29.09	41,967,021.00	70,172,000.00	-28,204,979.00	40.19
管理及總務費用	137,212,000.00	8,183,203.00	9,181,000.00	-997,797.00	10.87	44,292,052.00	63,796,000.00	-19,503,948.00	30.57
管理費用及總務費用	137,212,000.00	8,183,203.00	9,181,000.00	-997,797.00	10.87	44,292,052.00	63,796,000.00	-19,503,948.00	30.57
研究發展及訓練費用	1,208,000.00	14,959.00	90,000.00	-75,041.00	83.38	73,980.00	360,000.00	-286,020.00	79.45
訓練費用	1,208,000.00	14,959.00	90,000.00	-75,041.00	83.38	73,980.00	360,000.00	-286,020.00	79.45
業務賸餘(短絀)	-225,127,000.00	-18,060,328.00	-21,582,000.00	3,521,672.00	16.32	-53,621,241.00	-98,712,000.00	45,090,759.00	45.68
業務外收入	127,808,000.00	94,648,533.00	15,484,000.00	79,164,533.00	511.27	103,876,465.00	33,010,000.00	70,866,465.00	214.68
財務收入	487,000.00	888,660.00	120,000.00	768,660.00	640.55	888,660.00	120,000.00	768,660.00	640.55
利息收入	446,000.00	888,660.00	120,000.00	768,660.00	640.55	888,660.00	120,000.00	768,660.00	640.55
投資賸餘	41,000.00								
其他業務外收入	127,321,000.00	93,759,873.00	15,364,000.00	78,395,873.00	510.26	102,987,805.00	32,890,000.00	70,097,805.00	213.13

苗栗農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
財產交易賸餘	105,103,000.00	92,190,783.00	13,000,000.00	79,190,783.00	609.16	96,226,441.00	26,000,000.00	70,226,441.00	270.10
租賃收入	20,145,000.00	1,496,107.00	2,200,000.00	-703,893.00	32.00	3,825,464.00	6,355,000.00	-2,529,536.00	39.80
違規罰款收入	80,000.00					2,008,265.00	19,000.00	1,989,265.00	10,469.8
雜項收入	1,993,000.00	72,983.00	164,000.00	-91,017.00	55.50	927,635.00	516,000.00	411,635.00	79.77
業務外費用	2,365,000.00	132,532.00	207,000.00	-74,468.00	35.97	434,658.00	757,000.00	-322,342.00	42.58
其他業務外費用	2,365,000.00	132,532.00	207,000.00	-74,468.00	35.97	434,658.00	757,000.00	-322,342.00	42.58
雜項費用	2,365,000.00	132,532.00	207,000.00	-74,468.00	35.97	434,658.00	757,000.00	-322,342.00	42.58
業務外賸餘(短絀)	125,443,000.00	94,516,001.00	15,277,000.00	79,239,001.00	518.68	103,441,807.00	32,253,000.00	71,188,807.00	220.72
本期賸餘(短絀)	-99,684,000.00	76,455,673.00	-6,305,000.00	82,760,673.00	1,312.62	49,820,566.00	-66,459,000.00	116,279,566.00	174.96

苗栗農田水利事業作業基金
本期其他綜合損益（餘絀）備註說明

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
不重分類至餘絀之項目	-16,034,000.00	-4,077,131.00		-4,077,131.00		-4,417,373.00		-4,417,373.00	
未實現重估增值	-16,034,000.00	-4,077,131.00		-4,077,131.00		-4,417,373.00		-4,417,373.00	

苗栗農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國112年4月份

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

二、本月份「本期其他綜合損益」-4,077,131元及截至本月份「本期其他綜合損益」-4,417,373元。

三、本月份及本年度截至本月份累計盈虧（餘絀）實際數較預算數差異超過百分之十者，其增減原因如下：

業務收入：

1.其他補助收入：實際數17,425,000元，預算數14,224,000元，主要係灌溉管理組織營運改善、維護灌溉管理組織營運精進計畫第1期補助款覈實收入，致較預算數為高。

2.雜項業務收入：實際數15,286,812元，預算數21,392,000元。主要係渠道農田水利設備使用費收入案件較預期數少，致較預算數為低。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數41,967,021元，預算數70,172,000元。主要係部份工作站各級渠道淤積維護工程開口合約發包多次流標，致土地改良物修護等費用較預期減少。

2.管理費用及總務費用：實際數44,292,052元，預算數63,796,000元，主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，爰致管理費用及總務費用較預算數為低。

3.訓練費用：實際數73,980元，預算數360,000元。主要係員工參與教育訓練研習較預期少等，致支出較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-53,621,241元，預算數-98,712,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低。

業務外收入：

1.利息收入：實際數888,660元，預算數120,000元，主要係定期存款利息覈實收入，致較預算數增加所致。

2.財產交易賸餘：實際數96,226,441元，預算數26,000,000元，主要係處分竹南鎮藝文段等3筆土地，致較預算數增加所致。

3.租賃收入：實際數3,825,464元，預算數6,355,000元。主要係房屋租金收入覈實繳入較預算數為減少所致。

4.違規罰款收入：實際數2,008,265元，預算數19,000元。主要係因違規罰款案件較預期數多，致較預算數增加所致。

5.雜項收入：實際數927,635元，預算數516,000元。主要係土地使用補償金收入覈實繳入較預算數為增加所致。

業務外費用：

1.雜項費用：實際數434,658元，預算數757,000元，主要係風景區維護案件較預期數少，致費用較預算數為低。

業務外賸餘(短絀)：實際數103,441,807元，預算數32,253,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

本期賸餘(短絀)：實際49,820,566元，預算數-66,459,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低及業務外收入較預算數為高所致。

苗栗農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,088,564,200.00	100.00	負債	112,687,806.00	1.39
流動資產	483,994,511.00	5.98	流動負債	16,782,676.00	0.21
現金	383,445,761.00	4.74	應付款項	16,782,676.00	0.21
銀行存款	383,395,761.00	4.74	應付代收款	16,782,676.00	0.21
零用及週轉金	50,000.00	-	長期負債	58,364,223.00	0.72
流動金融資產	100,538,750.00	1.24	長期債務	58,364,223.00	0.72
透過餘絀按公允價值衡量之	174,895.00	-	長期借款	5,287,794.00	0.07
金融資產－流動			應計退休金負債	53,076,429.00	0.66
透過餘絀按公允價值衡量之	363,855.00	-			
金融資產評價調整－流動			其他負債	37,540,907.00	0.46
其他金融資產－流動	100,000,000.00	1.24	負債準備	3,825,479.00	0.05
預付款項	10,000.00	-	其他負債準備	3,825,479.00	0.05
預付費用	10,000.00	-	什項負債	33,715,428.00	0.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	53,076,429.00	0.66	存入保證金	33,715,428.00	0.42
準備金	53,076,429.00	0.66	淨值	7,975,876,394.00	98.61
退休及離職準備金	53,076,429.00	0.66	基金	1,471,598,678.00	18.19
不動產、廠房及設備	7,547,843,681.00	93.31			

苗栗農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	5,847,878,324.00	72.30	基金	1,471,598,678.00	18.19
土地	5,847,878,324.00	72.30	基金	1,471,598,678.00	18.19
土地改良物	1,449,241,971.00	17.92	公積	685,702,483.00	8.48
土地改良物	2,803,300,130.00	34.66	資本公積	535,816.00	0.01
累計折舊－土地改良物	-1,354,058,159.00	-16.74	受贈公積	535,816.00	0.01
房屋及建築	137,360,828.00	1.70	特別公積	685,166,667.00	8.47
房屋及建築	269,924,129.00	3.34	特別公積	685,166,667.00	8.47
累計折舊－房屋及建築	-132,563,301.00	-1.64	累積餘絀	-14,138,862.00	-0.17
機械及設備	3,861,327.00	0.05	累積賸餘	49,820,566.00	0.62
機械及設備	10,969,620.00	0.14	本期賸餘	49,820,566.00	0.62
累計折舊－機械及設備	-7,108,293.00	-0.09	累積短絀	-63,959,428.00	-0.79
交通及運輸設備	10,886,167.00	0.13	累積短絀	-63,959,428.00	-0.79
交通及運輸設備	23,339,274.00	0.29	淨值其他項目	5,832,714,095.00	72.11
累計折舊－交通及運輸設備	-12,453,107.00	-0.15	累積其他綜合餘絀	5,832,714,095.00	72.11
什項設備	10,660,591.00	0.13	未實現重估增值	5,832,714,095.00	72.11
什項設備	24,097,670.00	0.30			
累計折舊－什項設備	-13,437,079.00	-0.17			

苗栗農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	87,954,473.00	1.09			
未完工程	87,954,473.00	1.09			
無形資產	3,649,579.00	0.05			
無形資產	3,649,579.00	0.05			
電腦軟體	3,230,264.00	0.04			
其他無形資產	419,315.00	0.01			
合 計	8,088,564,200.00	100.00	合 計	8,088,564,200.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為3,734,100.00元。

苗栗農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

中華民國112年4月份

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		134,180,000.00			134,180,000.00	28,511,000.00	19,060,008.00		19,060,008.00	66.85	-9,450,992.00	33.15		
一次性項目		134,180,000.00			134,180,000.00	28,511,000.00	19,060,008.00		19,060,008.00	66.85	-9,450,992.00	33.15		
土地		3,000,000.00			3,000,000.00		1,656,242.00		1,656,242.00		1,656,242.00		主要係農地重劃 換入石頭灣段 0005-0地號等5 筆土地致執行數 高於預期。	兩後將確實依實 際需求並審慎評 估分配數。
土地改良物		123,800,000.00			123,800,000.00	27,955,000.00	17,248,807.00		17,248,807.00	61.70	-10,706,193.00	38.30	主要係尚有部分 工程因施工中且 未達估驗計價請 款，致進度落 後。	將積極辦理驗收 作業並俟相關程 序完成後，辦理 後結付款作業。
機械及設備		6,470,000.00			6,470,000.00	255,000.00	140,574.00		140,574.00	55.13	-114,426.00	44.87	設備採購案刻正 規劃中，致採購 請款進度低於預 期。	俟相關需求確認 後，積極辦理設 備採購作業。
什項設備		910,000.00			910,000.00	301,000.00	14,385.00		14,385.00	4.78	-286,615.00	95.22	設備採購案刻正 規劃中，致採購 請款進度低於預 期。	俟相關需求確認 後，積極辦理設 備採購作業。
總計		134,180,000.00			134,180,000.00	28,511,000.00	19,060,008.00		19,060,008.00	66.85	-9,450,992.00	33.15		
土地		3,000,000.00			3,000,000.00		1,656,242.00		1,656,242.00		1,656,242.00			
土地改良物		123,800,000.00			123,800,000.00	27,955,000.00	17,248,807.00		17,248,807.00	61.70	-10,706,193.00	38.30		
機械及設備		6,470,000.00			6,470,000.00	255,000.00	140,574.00		140,574.00	55.13	-114,426.00	44.87		
什項設備		910,000.00			910,000.00	301,000.00	14,385.00		14,385.00	4.78	-286,615.00	95.22		
總計		134,180,000.00			134,180,000.00	28,511,000.00	19,060,008.00		19,060,008.00	66.85	-9,450,992.00	33.15		

苗栗農田水利事業作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國112年4月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計 數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
一、農田水利設施維護管理		本月數				10,774,915.00	6,610,000.00	4,164,915.00	63.01
		累計數				28,643,155.00	23,930,000.00	4,713,155.00	19.70
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	1.13	0.50	226.00	4,526,000.00	2,000,000.00	2,526,000.00	126.30
		累計數	1.77	1.50	118.00	7,086,000.00	6,000,000.00	1,086,000.00	18.10
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	18,266.00	5,000.00	365.32	2,009,260.00	550,000.00	1,459,260.00	265.32
		累計數	58,423.00	20,000.00	292.12	6,426,530.00	2,200,000.00	4,226,530.00	192.12
輸水渠道浚淤	立方公尺	本月數	4,630.50	5,000.00	92.61	3,287,655.00	3,550,000.00	- 262,345.00	- 7.39
		累計數	18,437.50	20,000.00	92.19	13,090,625.00	14,200,000.00	- 1,109,375.00	- 7.81
構造物維護	座	本月數	28.00	15.00	186.67	952,000.00	510,000.00	442,000.00	86.67
		累計數	60.00	45.00	133.33	2,040,000.00	1,530,000.00	510,000.00	33.33
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	26.46	45.00	58.80	21,677,656.00	36,900,000.00	- 15,222,344.00	- 41.25
		累計數	49.09	102.00	48.13	40,214,434.00	83,640,000.00	- 43,425,566.00	- 51.92
三、農田水利設施更新改善		本月數				3,814,712.00	12,344,000.00	- 8,529,288.00	- 69.10
		累計數				17,248,807.00	27,955,000.00	- 10,706,193.00	- 38.30
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.40	1.30	30.77	3,174,085.00	10,271,000.00	- 7,096,915.00	- 69.10
		累計數	1.27	2.50	50.80	10,234,390.00	19,985,000.00	- 9,750,610.00	- 48.79
構造物更新改善	座	本月數	0.14	0.46	30.43	640,627.00	2,073,000.00	- 1,432,373.00	- 69.10
		累計數	1.56	1.78	87.64	7,014,417.00	7,970,000.00	- 955,583.00	- 11.99

苗栗農田水利事業作業基金 明細分類帳

科目：雜項費用
用途別科目：推展費
預算數：300,000元

第 1 頁

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
					借方	貸方	借/貸	餘額
月	日	種類	號數					
				上月累計	24,000	0		0
				4月合計	0	0	借	0
				截至4月止累計數	24,000	0	借	24,000