


苗栗農田水利事業作業基金

會

計


月

報



中華民國 113 年 2 月份

主辦會計人員



基金主持人



苗栗農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	152,384,000.00	22,628,481.00	5,477,000.00	17,151,481.00	313.15	24,585,964.00	10,954,000.00	13,631,964.00	124.45
其他業務收入	152,384,000.00	22,628,481.00	5,477,000.00	17,151,481.00	313.15	24,585,964.00	10,954,000.00	13,631,964.00	124.45
其他補助收入	86,074,000.00	14,857,000.00		14,857,000.00		14,956,537.00		14,956,537.00	
雜項業務收入	66,310,000.00	7,771,481.00	5,477,000.00	2,294,481.00	41.89	9,629,427.00	10,954,000.00	-1,324,573.00	-12.09
業務成本與費用	364,418,000.00	34,722,351.00	26,055,000.00	8,667,351.00	33.27	52,184,130.00	75,634,000.00	-23,449,870.00	-31.00
業務費用	223,510,000.00	10,815,092.00	16,958,000.00	-6,142,908.00	-36.22	21,718,195.00	34,290,000.00	-12,571,805.00	-36.66
業務費用	223,510,000.00	10,815,092.00	16,958,000.00	-6,142,908.00	-36.22	21,718,195.00	34,290,000.00	-12,571,805.00	-36.66
管理及總務費用	139,583,000.00	23,907,075.00	9,077,000.00	14,830,075.00	163.38	30,465,469.00	41,324,000.00	-10,858,531.00	-26.28
管理費用及總務費用	139,583,000.00	23,907,075.00	9,077,000.00	14,830,075.00	163.38	30,465,469.00	41,324,000.00	-10,858,531.00	-26.28
研究發展及訓練費用	1,325,000.00	184.00	20,000.00	-19,816.00	-99.08	466.00	20,000.00	-19,534.00	-97.67
訓練費用	1,325,000.00	184.00	20,000.00	-19,816.00	-99.08	466.00	20,000.00	-19,534.00	-97.67
業務賸餘(短絀)	-212,034,000.00	-12,093,870.00	-20,578,000.00	8,484,130.00	-41.23	-27,598,166.00	-64,680,000.00	37,081,834.00	-57.33
業務外收入	139,691,000.00	20,662,678.00	3,214,000.00	17,448,678.00	542.90	20,844,932.00	3,678,000.00	17,166,932.00	466.75
財務收入	487,000.00								
利息收入	472,000.00								
投資賸餘	15,000.00								
其他業務外收入	139,204,000.00	20,662,678.00	3,214,000.00	17,448,678.00	542.90	20,844,932.00	3,678,000.00	17,166,932.00	466.75

苗栗農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
財產交易賸餘	117,033,000.00	18,527,300.00	1,000,000.00	17,527,300.00	1,752.73	18,527,300.00	1,000,000.00	17,527,300.00	1,752.73
租賃收入	20,232,000.00	1,795,382.00	2,078,000.00	-282,618.00	-13.60	1,849,382.00	2,458,000.00	-608,618.00	-24.76
違規罰款收入	80,000.00		7,000.00	-7,000.00	-100.00		11,000.00	-11,000.00	-100.00
雜項收入	1,859,000.00	339,996.00	129,000.00	210,996.00	163.56	468,250.00	209,000.00	259,250.00	124.04
業務外費用	2,565,000.00	1,109,270.00	210,000.00	899,270.00	428.22	1,191,143.00	435,000.00	756,143.00	173.83
其他業務外費用	2,565,000.00	1,109,270.00	210,000.00	899,270.00	428.22	1,191,143.00	435,000.00	756,143.00	173.83
雜項費用	2,565,000.00	1,109,270.00	210,000.00	899,270.00	428.22	1,191,143.00	435,000.00	756,143.00	173.83
業務外賸餘(短絀)	137,126,000.00	19,553,408.00	3,004,000.00	16,549,408.00	550.91	19,653,789.00	3,243,000.00	16,410,789.00	506.04
本期賸餘(短絀)	-74,908,000.00	7,459,538.00	-17,574,000.00	25,033,538.00	--	-7,944,377.00	-61,437,000.00	53,492,623.00	-87.07

註：

苗栗農田水利事業作業基金
本期其他綜合損益（餘絀）備註說明

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
後續可能重分類至餘絀之項目	330,621,000.00	-1,440,760.00		-1,440,760.00		-1,355,710.00		-1,355,710.00	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	330,621,000.00	-1,440,760.00		-1,440,760.00		-1,355,710.00		-1,355,710.00	

苗栗農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國113年2月份

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

二、本月份「本期其他綜合損益」-1,440,760元及截至本月份「本期其他綜合損益」-1,355,710元。

三、本月份及本年度截至本月份累計盈虧（餘絀）實際數較預算數差異超過百分之十者，其增減原因如下：

業務收入：

1.其他補助收入：實際數14,956,537元，預算數0元。主要係灌溉管理組織營運改善、維護灌溉管理組織營運精進計畫補助款覈實收入，致較預算數為高。

2.雜項業務收入：實際數9,629,427元，預算數10,954,000元。主要係渠道農田水利設備使用費收入案件較預期數少，致較預算數為低。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數21,718,195元，預算數34,290,000元。主要係工作站各級渠道清淤維護工程案件較預期數少，致土地改良物修護等費用較預算數為低。

2.管理費用及總務費用：實際數30,465,469元，預算數41,324,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，爰致管理費用及總務費用較預算數為低。

3.訓練費用：實際數466元，預算數20,000元。主要係員工參與教育訓練研習較預期少，致支出較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-27,598,166元，預算數-64,680,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

業務外收入：

1.財產交易賸餘：實際數18,527,300元，預算數1,000,000元。主要係處分土地案件較預期數多，致較預算數增加所致。

2.租賃收入：實際數1,849,382元，預算數2,458,000元。主要係房屋租金收入覈實繳入較預算數為減少所致。

3.違規罰款收入：實際數0元，預算數11,000元。主要係違規罰款案件較預期數少，致較預算數為低。

4.雜項收入：實際數468,250元，預算數209,000元。主要係土地使用補償金收入覈實繳入較預算數為增加所致。

業務外費用：

1.雜項費用：實際數1,191,143元，預算數435,000元。主要係明德水庫土地管理調查(含設施)及相關政策效益可行性評估委託專業服務請領第3期款，致費用較預算數為高。

業務外賸餘(短絀)：實際數19,653,789元，預算數3,243,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

本期賸餘(短絀)：實際-7,944,377元，預算數-61,437,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低及業務外收入較預算數為高所致。

苗栗農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,476,101,176.00	100.00	負債	130,253,113.00	1.54
流動資產	760,541,905.00	8.97	流動負債	15,834,050.00	0.19
現金	739,912,576.00	8.73	應付款項	15,834,050.00	0.19
銀行存款	739,912,576.00	8.73	應付代收款	15,834,050.00	0.19
流動金融資產	20,557,535.00	0.24	長期負債	63,199,354.00	0.75
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產－流動	174,895.00	-	長期債務	63,199,354.00	0.75
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產評價調整－流動	382,640.00	-	應計退休金負債	63,199,354.00	0.75
其他金融資產－流動	20,000,000.00	0.24	其他負債	51,219,709.00	0.60
應收款項	10,794.00	-	負債準備	3,825,479.00	0.05
其他應收款	10,794.00	-	其他負債準備	3,825,479.00	0.05
預付款項	61,000.00	-	什項負債	47,394,230.00	0.56
預付費用	61,000.00	-	存入保證金	47,394,230.00	0.56
投資、長期應收款、貸墊款及準 備金	63,199,354.00	0.75	淨值	8,345,848,063.00	98.46
準備金	63,199,354.00	0.75	基金	1,964,730,916.00	23.18
退休及離職準備金	63,199,354.00	0.75	基金	1,964,730,916.00	23.18

苗栗農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	7,648,758,249.00	90.24	基金	1,964,730,916.00	23.18
土地	5,850,856,989.00	69.03	公積	685,702,867.00	8.09
土地	5,850,856,989.00	69.03	資本公積	536,200.00	0.01
土地改良物	1,512,720,678.00	17.85	受贈公積	536,200.00	0.01
土地改良物	2,945,904,003.00	34.76	特別公積	685,166,667.00	8.08
累計折舊－土地改良物	-1,433,183,325.00	-16.91	特別公積	685,166,667.00	8.08
房屋及建築	134,053,447.00	1.58	累積餘絀	-137,826,880.00	-1.63
房屋及建築	271,680,387.00	3.21	累積短絀	-137,826,880.00	-1.63
累計折舊－房屋及建築	-137,626,940.00	-1.62	累積短絀	-129,882,503.00	-1.53
機械及設備	5,364,464.00	0.06	本期短絀	-7,944,377.00	-0.09
機械及設備	13,985,747.00	0.17	淨值其他項目	5,833,241,160.00	68.82
累計折舊－機械及設備	-8,621,283.00	-0.10	累積其他綜合餘絀	5,833,241,160.00	68.82
交通及運輸設備	9,818,633.00	0.12	未實現重估增值	5,833,241,160.00	68.82
交通及運輸設備	23,339,658.00	0.28			
累計折舊－交通及運輸設備	-13,521,025.00	-0.16			
什項設備	9,142,835.00	0.11			
什項設備	24,488,047.00	0.29			

苗栗農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—什項設備	-15,345,212.00	-0.18			
購建中固定資產	126,801,203.00	1.50			
未完工程	126,801,203.00	1.50			
無形資產	3,601,668.00	0.04			
無形資產	3,601,668.00	0.04			
電腦軟體	3,183,253.00	0.04			
其他無形資產	418,415.00	-			
合 計	8,476,101,176.00	100.00	合 計	8,476,101,176.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,068,100.00元。

苗栗農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	186,728,801.00	337,370,000.00			524,098,801.00	71,855,579.00	21,575,528.00		21,575,528.00	30.03	-50,280,051.00	-69.97	主要係尚有部分工程因施工中且未達估驗計價請款，致進度落後。 主要係三灣圳等3口抗旱井緊急開鑿工程施工中，預計7月份完工。 主要係依業務實際需要提前辦理設備採購，致超前。	將積極辦理驗收作業並俟相關程序完成後，辦理後續付款作業。 將請廠商依契約所訂期程完工，以提升執行率。
一次性項目	186,728,801.00	337,370,000.00			524,098,801.00	71,855,579.00	21,575,528.00		21,575,528.00	30.03	-50,280,051.00	-69.97		
土地		3,000,000.00			3,000,000.00				--					
土地改良物	157,168,594.00	280,160,000.00			437,328,594.00	60,503,500.00	21,365,837.00		21,365,837.00	35.31	-39,137,663.00	-64.69		
機械及設備	29,560,207.00	53,860,000.00			83,420,207.00	11,293,079.00	53,350.00		53,350.00	0.47	-11,239,729.00	-99.53		
什項設備		350,000.00			350,000.00	59,000.00	156,341.00		156,341.00	264.98	97,341.00	164.98		
總計	186,728,801.00	337,370,000.00			524,098,801.00	71,855,579.00	21,575,528.00		21,575,528.00	30.03	-50,280,051.00	-69.97		
土地		3,000,000.00			3,000,000.00					--				
土地改良物	157,168,594.00	280,160,000.00			437,328,594.00	60,503,500.00	21,365,837.00		21,365,837.00	35.31	-39,137,663.00	-64.69		
機械及設備	29,560,207.00	53,860,000.00			83,420,207.00	11,293,079.00	53,350.00		53,350.00	0.47	-11,239,729.00	-99.53		
什項設備		350,000.00			350,000.00	59,000.00	156,341.00		156,341.00	264.98	97,341.00	164.98		
總計	186,728,801.00	337,370,000.00			524,098,801.00	71,855,579.00	21,575,528.00		21,575,528.00	30.03	-50,280,051.00	-69.97		

苗栗農田水利事業作業基金
主要營運項目執行明細表
中華民國113年2月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計 數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
一、農田水利設施維護管理		本月數				2,955,530.00	6,400,000.00	- 3,444,470.00	- 53.82
		累計數				6,535,648.00	10,908,000.00	- 4,372,352.00	- 40.08
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.20	0.50	40.00	675,280.00	1,688,000.00	- 1,012,720.00	- 60.00
		累計數	0.42	0.50	84.00	1,418,088.00	1,688,000.00	- 269,912.00	- 15.99
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	8,844.00	5,000.00	176.88	972,840.00	550,000.00	422,840.00	76.88
		累計數	15,305.00	10,000.00	153.05	1,683,550.00	1,100,000.00	583,550.00	53.05
輸水渠道浚淤	立方公尺	本月數	1,171.00	5,000.00	23.42	831,410.00	3,550,000.00	- 2,718,590.00	- 76.58
		累計數	3,831.00	10,000.00	38.31	2,720,010.00	7,100,000.00	- 4,379,990.00	- 61.69
構造物維護	座	本月數	14.00	18.00	77.78	476,000.00	612,000.00	- 136,000.00	- 22.22
		累計數	21.00	30.00	70.00	714,000.00	1,020,000.00	- 306,000.00	- 30.00
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	-	7.00	-	-	5,131,000.00	- 5,131,000.00	- 100.00
		累計數	-	7.00	-	-	5,131,000.00	- 5,131,000.00	- 100.00
三、農田水利設施更新改善		本月數				15,340,152.00	41,672,000.00	- 26,331,848.00	- 63.19
		累計數				21,365,837.00	46,095,000.00	- 24,729,163.00	- 53.65
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.21	3.30	36.67	9,611,154.00	26,109,000.00	- 16,497,846.00	- 63.19
		累計數	1.77	3.70	47.84	14,079,670.00	29,389,000.00	- 15,309,330.00	- 52.09
構造物更新改善	座	本月數	1.27	3.46	36.71	5,728,998.00	15,563,000.00	- 9,834,002.00	- 63.19
		累計數	1.62	3.71	43.67	7,286,167.00	16,706,000.00	- 9,419,833.00	- 56.39

苗栗農田水利事業作業基金

明 細 分 類 帳

科目：雜項費用
用途別科目：推展費
預算數：100,000元

第 1 頁

單位：新臺幣元

日期		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號數		借 方	貸 方	借 / 貸	餘 額
				上月累計	0	0		
				2月合計				
				截至2月止累計數	0	0	借	0