

展延工期申請書

本業承包貴處「興隆圳渡槽等強化工程」，於 113 年 09 月 01 日辦理停工(113.09.23 農水苗栗字第 1138379914 號函)，並於 114 年 02 月 03 日辦理復工，茲申請展延竣工至 114 年 11 月 17 日，請惠予辦理工期展延手續。

此 致

農業部農田水利署苗栗管理處

承包商：秉陽營造有限公司

負責人：鄭寶堂

地 址：新竹市中華路 6 段 799 巷 8 弄 14 號 10 樓

中 華 民 國 1 1 4 年 0 2 月 0 3 日