展延工期申請書

本業承包貴處「興隆圳渡槽等強化工程」，於113年09月01日辦理停工(113.09.23農水苗栗字第1138379914號函)，並於114年02月03日辦理復工，茲申請展延竣工至114年11月17日，請惠予辦理工期展延手續。
此  致

農業部農田水利署苗栗管理處

承包商：秉陽營造有限公司
負責人：鄭寶堂
地  址：新竹市中華路6段799巷8弄14號10樓
 中華民國114年02月03日
